

GT Outil de découverte

Mailing : <mailto:rebub-sgbm-gt-outil-decouverte@diff.u-bordeaux.fr>

Le GT Outil de découverte doit se consacrer à l'implémentation de Primo. Il ne démarre son activité qu'au lancement du chantier spécifique à Primo. Il a pour objet de travailler à l'affichage correct des données historiques et courantes contenues dans le système. Il doit faire des préconisations sur la cohérence d'affichages et d'intitulés dans les différentes institutions du réseau.

Il travaille en relation étroite avec le [GT Docelec](#) pour s'assurer du bon affichage des données électroniques. Il entretient également des relations étroites avec le [GT Administrateurs du système](#) pour la réalisation technique des personnalisations et paramétrages.

Il travaille enfin aux préconisations nécessaires à la mise en place de Primo Central Index pour permettre la découverte de ressources électroniques de niveau article et/ou chapitre.

Membres du groupe

Scoop	Alexandre Faure
Université de Bordeaux	Nathalie Falgon-Defay
	Aurélie Delamarre
	Brigitte Tauzin-Fin
	Christine Badoc-Moreno
	Delphine Coudrin
	Marie-José Juvé
	Catherine Marc
	Pierre Gravier
	Katie Brzustowski-Vaïsse
Université Bordeaux Montaigne	Sylvain Machefert
	Antoine Barthélémy
Bordeaux Sciences Agro	Malou Hyernard
Sciences Po Bordeaux	Philippe Vuillemin
	Emmanuelle Bégat
Bordeaux INP	Florence Bartholin

Phasage du projet

Phase de configuration initiale (02/03 au 13/04/2018)

Durant cette phase, nous remplissons des cahiers de configuration qui vont permettre à Exlibris de nous livrer Primo dans une configuration minimale. A ce stade, les choix de configuration doivent être partagés entre l'ensemble des établissements du réseau. A l'issue de ce travail, Exlibris met à notre disposition une instance de production et une instance de test ("sandbox" ou "bac à sable"). L'instance de production est connectée à Alma et est rafraîchie quotidiennement. Le bac à sable quant à lui est initialisé avec les données d'Alma mais n'est pas mis à jour.

Ajustement de la configuration et personnalisation de l'interface (18/04 au 27/07/2018)

A ce stade, nous n'avons pas accès à l'interface d'administration de l'instance de production. Tous les ajustements de configuration sont transmis à Exlibris qui se charge de leur réalisation. Nous pouvons en revanche accéder à l'administration du bac à sable afin d'effectuer des tests de configuration et de réaliser la personnalisation de l'interface (html, css et javascript).

Mise en production.

Les fichiers de personnalisation graphiques sont chargés du bac à sable vers l'instance de production. L'instance production écrase en suite le bac à sable.

Plan de projet détaillé

Tâche	Responsabilité	Date de départ	Date de fin
Collecte des informations de configuration	33PUDB	02/03/2018	29/03/2018
Session initiale Primo & fourniture des cahiers de configuration	33PUDB & EXL	02/03/2018	
Remplir les cahiers de configuration	33PUDB	02/03/2018	29/03/2018
Retour des cahiers de configuration	33PUDB	29/03/2018	
Activation des ressources de Primo Central	33PUDB	14/03/2018	21/03/2018
Configuration initiale de Primo	EXL	29/03/2018	13/04/2018
Mise à disposition des environnements de test et de production	EXL	13/04/2018	
Ajustement de la configuration	EXL/33PUDB	18/04/2018	18/06/2018
Date limite des demandes d'ajustement de la configuration	33PUDB	04/06/2018	
Derniers ajustements de la configuration	EXL	04/06/2018	06/06/2018
Acceptation de la configuration	33PUDB	06/06/2018	
Personnalisation de l'interface	33PUDB	07/06/2018	27/07/2018
Mise à disposition du bac à sable	EXL	07/06/2018	
Ajustement de l'interface et de la configuration (dans le bac à sable)	33PUDB	11/06/2018	26/07/2018
Envoi du "package" de personnalisation final à Ex Libris	33PUDB	27/07/2018	
Synchronisation du système de production et du bac à sable	EXL	30/07/2018	01/08/2018
Formation administrateur Primo	EXL/33PUDB	08/06/2018	25/06/2018
Appel fonctionnel sur demande - Objet "Configurer l'interface utilisateur de Primo via le "back office" de Primo"	EXL/33PUDB	08/06/2018	
Appel fonctionnel sur demande - Objet "Interopérabilité Alma-Primo"	EXL/33PUDB	15/06/2018	
Atelier Primo (sur site)	EXL/33PUDB	12/06/2018	13/06/2018

Tâche	Responsabilité	Date de départ	Date de fin
Envoi des questions après l'atelier	33PUDB	15/06/2018	
Primo - Séance de questions/réponses (à distance) - au besoin	EXL/33PUDB	25/06/2018	

Calendrier de travail

Date	Ordre du jour	Compte-rendu
16/03/2018	Réunion de lancement	
27/03/2018	Configuration initiale	

From:

<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - Le wiki du SGBm du Rebub

Permanent link:

https://rebub-sgbm.frama.wiki/projet:groupe:groupe_travail:gt_discovery?rev=1520329691

Last update: **2018/03/06 10:48**

