

Groupe Projet

Mailing : <mailto:rebub-sgbm@diff.u-bordeaux.fr>

Le groupe projet suit le dispositif depuis le début de son lancement avec l'ABES et travaille à la mise en oeuvre du marché local. Il assure l'analyse des offres des prestataires et le choix de celui-ci. Au lancement du projet local, il en assure le suivi régulier et l'animation.

Auprès des groupes de travail, le groupe projet veille à la bonne répartition des périmètres d'intervention et le cas échéant, il arbitre sur le suivi des points qui lui sont soumis comme problématiques.

C'est auprès du groupe projet que le SCOOP assure un reporting régulier des activités et des échanges avec le prestataire. Les différents membres du groupe se font ensuite les relais des informations transmises dans leurs établissements respectifs où ils jouent un rôle de coordination des acteurs impliqués dans le projet.

Le groupe projet est amené à valider les orientations proposées par les groupes de travail. Il peut quand cela est nécessaire renvoyer les prises de décisions auprès de la réunion des directeurs du réseau qui agit comme comité de pilotage et commission d'arbitrage en cas de besoin.

Le groupe veille également à faire remonter auprès de l'équipe du SCOOP les besoins et interrogations des équipes. Il sollicite les éléments de communication ou de clarification dès que cela est nécessaire.

Membres du groupe

SCOOP	Sandrine Berthier
	Alexandre Faure
	François Lagarde
	Fatouma Sejournet
	Fabrice Zambau
Université de Bordeaux	Delphine Coudrin
	Nathalie Falgon-Defay
	Pierre Gravier
	Marie-José Juvé
	Catherine Marc
	Aurélie Delamarre
	Stéphanie Espagnet
Université Bordeaux Montaigne	Antoine Barthélémy
Bordeaux Sciences Agro	Malou Hyernard
	Madalina Popescu
Sciences Po Bordeaux	Emmanuelle Bégat
Bordeaux INP	Florence Bartholin

Calendrier de travail

Date	Ordre du jour	Compte-rendu
17 novembre 2017 - journée	- pré-lancement avec le prestataire	Document présenté par Ex Libris
24 novembre 2017	- validation du choix de la topologie	Topologie réseau validé
7-8 décembre 2017	- réunion de lancement	Document préparatoire Fichier transmis par Ex Libris Plan projet Ex Libris - version validée 27/12
15 décembre 2017	- point sur les échanges avec Ex Libris - Organisation de la collecte des données auprès des bibliothèques - proposition d'un modèle de fiche de recette - Calendrier de travail des GT	Compte rendu

From:
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebus**

Permanent link:
https://rebub-sgbm.frama.wiki/projet:groupe:groupe_projet?rev=1518535893

Last update: **2018/02/13 16:31**

